



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039640-88/2017	Nº SICONV 855337/2017	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO NO MUNICÍPIO DE JOAC
---------------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
1.	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO POVO	244.480,42	% Período:	20,87%	16,82%	13,63%	14,55%	16,85%	11,36%	5,91%					
1.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.248,28	% Período:	86,39%				6,80%	6,81%						
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.468,32	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	98,06	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESTRUTURAS PARA VEDAÇÃO E DIVISA	8.042,75	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4.247,08	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTOS	131.233,06	% Período:	10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%						
1.7.	PINTURA	15.414,29	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.8.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS EXTRAS	22.854,67	% Período:					50,00%	25,00%	25,00%					
1.9.	LOUÇAS E METAIS	3.031,26	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.10.	JARDINAGEM	7.872,21	% Período:				60,00%	40,00%							
1.11.	LIMPEZA DE OBRA	6.151,55	% Período:						20,00%	80,00%					
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.818,89	% Período:						20,00%	80,00%					
Total: R\$ 244.480,42				%:	20,87%	16,82%	13,63%	14,55%	16,85%	11,36%	5,91%				
				Repassa:	50.879,55	41.002,89	33.217,74	35.475,02	41.078,35	27.691,78	14.404,67				
				Contrapartida:	152,47	122,86	99,54	106,31	123,09	82,99	43,16				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	51.032,02	41.125,75	33.317,28	35.581,33	41.201,45	27.774,76	14.447,83				
				%:	20,87%	37,70%	51,32%	65,88%	82,73%	94,09%	100,00%				
				Repassa:	50.879,55	91.882,44	125.100,18	160.575,20	201.653,55	229.345,33	243.750,00				
				Contrapartida:	152,47	275,33	374,87	481,18	604,27	687,26	730,42				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	51.032,02	92.157,77	125.475,05	161.056,38	202.257,83	230.032,59	244.480,42				

JOÃO MONLEVADE/MG
Local

terça-feira, 5 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
CREA/CAU: 80199/D
ART/RRT: 4695271