FL: 01/01

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: : **DEMOLIÇÃO PARCIAL DA QUADRA DE ESPORTES DA ESC. MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO**

PRAZO : 01 MÊS DATA: 11/04/2022 VALOR TOTAL ORÇADO ***R$ 80.864,00***

JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	888,66	1,10%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	100,00%
				888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,66
2	**REMOÇÃO DA ESRUTURA METÁLICA E COBERTURA**	26.801,11	33,14%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	100,00%
				26.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.801,11
3	**DEMOLIÇÃO DE ALVERNARIAS E REMOÇÃO DE ALAMBRADOS**	13.454,76	16,64%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	100,00%
				13.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.454,76
4	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**	34.620,48	42,81%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	100,00%
				34.620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.620,48
5	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL**	5.098,99	6,31%	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	100,00%
				5.098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,99
	TOTAL	**80.864,00**	100,00%	**80.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.864,00**
	% MENSAL			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	,
	% ACUMULADO			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE
GERALDO ANGELO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO