FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG		
OBRA:	COLETA DE RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR		
PRAZO	12 (DOZE) MESES	DATA :	23/07/2019

PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE
GESTÃO 2017-2020
Cuidando da nossa gente!

Eng. Civil JULIO BRUNO LEITE JUNIOR MG 80.199/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	Manutenção de escritorio local - com os seguintes profissionais contemplados: Engenheiro Preposto, Auxiliar Administratico e Encarregado	307.644,12	14,52	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	25.637,01	307.644,12
2	Coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição, com utilização de caminhões coletores compactadores de lixo ano de fabricação igual ou superior a 2017 e PBT igual ou superior a 14 ton e compactador com capacidade igual ou superior a 15m3;	1.810.672,06	85,48	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	150.889,34	1.810.672,06
	TOTAL	**2.118.316,18**	100,00	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**176.526,35**	**2.118.316,18**
	% MENSAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	% ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	