FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO:	JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA:	COLETA DE RESIDUO SOLIDO DOMICILIAR
PRAZO	12 (DOZE) MESES — DATA : 10/05/2019

PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE
GESTÃO 2017-2020
Cuidando da nossa gente!

Eng. Civil JULIO BRUNO LEITE JUNIOR MG 80.199/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	Manutenção de escritorio local - com os seguintes profissionais contemplados: Engenheiro Preposto, Auxiliar Administratico e Encarregado	268.005,12	13,58	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	22.333,76	268.005,12
2	Coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição, com utilização de caminhões coletores compactadores de lixo ano de fabricação igual ou superior a 2016 e PBT igual ou superior a 14 ton e compactador com capacidade igual ou superior a 15m3;	1.705.705,56	86,42	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
				142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	142.142,13	1.705.705,56
	TOTAL	**1.973.710,68**	100,00	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**164.475,89**	**1.973.710,68**
	% MENSAL			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	% ACUMULADO			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	