CRONOGRAMA FISICO -FINANCEIRO

JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

Obra: Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário **DATA:** 04/05/2022

Município: João Monlevade/MG

CRONOGRAMA

ETAPA PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	Repasse	Percentual	MÊS															
				-	1		2		3		4		5		6		7		8
		R$	%	-	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
1	Plano de Trabalho	8.968,80	2,15%																	
2	Estudos Topográficos	34.354,32	8,23%																	
3	Cadastro Técnico	118.285,26	28,33%																	
4	Estudo de Concepção	43.592,70	10,44%																	
5	Projeto Básico	77.897,03	18,66%																	
6	Estudos Geotécnicos	31.429,45	7,53%																	
7	Estudo Ambiental	50.724,02	12,15%																	
8	Projeto Executivo	52.289,01	12,52%																	
	TOTAL GERAL	417.540,59	100,00%																	

LEGENDA:

- Emissão da Ordem de Serviço
- Elaboração do produto e entrega da minuta
- Análise e revisão do produto
- Correção e entrega versão final do produto
- Análise da versão final do produto
- Período para pagamento

SAMUEL DOMINGOS DA SILVA
Secretario Municipal do Meio Ambiente