FL: 01/01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: : **REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL CICINHA MOURA, COM SUBSTITUIÇÕES DE COBERTURAS**

PRAZO : 04 MESES DATA 10/04/2023 VALOR TOTAL ORÇADO : ***R$ 489.021,73***

JOÃO MONLEVADE
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021-2024

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	589,65	0,12%	**100,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,65
2	**COBERTURA**	461.948,81	94,46%	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	**25,00%**	0,00%	0,00%	100,00%
				115.487,20	**115.487,20**	**115.487,20**	**115.487,20**	0,00	0,00	461.948,81
3	**LIMPEZA E TRANSPORTE DE MATERIAIS**	7.719,96	1,58%	0,00%	**50,00%**	**30,00%**	**20,00%**	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	**3.859,98**	**2.315,99**	**1.543,99**	0,00	0,00	7.719,96
4	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO LOCAL**	18.763,31	3,84%	**30,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**30,00%**	0,00%	0,00%	100,00%
				5.628,99	**3.752,66**	**3.752,66**	**5.628,99**	0,00	0,00	18.763,31
	TOTAL	**489.021,73**	100,00%	**121.705,85**	**123.099,84**	**121.555,85**	**122.660,19**	**0,00**	**0,00**	**489.021,73**
	% MENSAL			24,89%	25,17%	24,86%	25,08%	0,00%	0,00%	100,00%
	% ACUMULADO			24,89%	50,06%	74,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE
GERALDO ANGELO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO