
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

LOCAL:

PRAZO DATA : 27/09/2021

ITEM CUSTO INCID. Mês 1 Mês 2

75,00% 25,00%

5.972,60 1.990,87

90,00% 10,00%

38.010,74 4.223,42

100,00%

3.802,42

100,00%

10.574,88

50,00% 50,00%

161,44 161,44

TOTAL 64.574,92  100 43.983 20.592

% MENSAL 68,11% 31,89%

% ACUMULADO 68,11% 100,00%

100,00%

100,00%

42.234,15

100,00%

3.802,42

7.963,47

64.897,79

100,00%

PASSEIO DE CONCRETO 

5,89

16,38
10.574,88

100,00%

CREA-MG 204.675/D

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO H = 2,60 M E MURO DE 

DIVISA H=1,30 M Eng°.Civil

TOTALSERVIÇOS

Luan Marcelino Barboza

______________________

42.234,15  

3.802,42    

10.574,88  

7.963,47    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

12,33

RUA EMÍLIO GONÇALVES ESQUINA COM RUA MAGALHÃES 

PINTO NO BAIRRO CRUZEIRO CELESTE

2

3

4

JOÃO MONLEVADE / MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

65,40MURO DE ARRIMO H=2,60 M

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

02 (DOIS) MESES

1

MURO DE DIVISA H=1,30 M

5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 322,87       0,50
100,00%

322,87


		2021-10-21T16:13:05-0300
	LUAN MARCELINO BARBOZA:08260237628




