
FLS: 2 UN 

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

E DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / VESTIÁRIOS DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL

PRAZO      : 03 MESES DATA  :05/11/2019 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 106.060,55

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 6 TOTAL

1 REFORMA DAS IINST. SANITÁRIAS DAS 

SECRETS. DE OBRAS E SERV. URBANOS -                 -                      

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.895,55 6,50% 75,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.171,66 1.034,33 689,56 0,00 0,00 0,00 6.895,55

1.2 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.422,21 2,28% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.453,33 968,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422,21

1.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1.799,97 1,70% 0,00% 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 809,99 989,98 0,00 0,00 0,00 1.799,97

1.4 ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA 5.875,11 5,54% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

0,00 5.875,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875,11

1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.981,90 6,58% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 5.585,52 1.396,38 0,00 0,00 0,00 6.981,90

1.6 PISOS E ACABAMENTOS 14.467,89 13,64% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 10.850,92 3.616,97 0,00 0,00 0,00 14.467,89

1.7 LOUÇAS SANITÁRIAS E OUTROS 6.708,69 6,33% 0,00% 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 3.018,91 3.689,78 0,00 0,00 0,00 6.708,69

1.8 PINTURAS E VIDROS 3.883,07 3,66% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 3.883,07 0,00 0,00 0,00 3.883,07

1.9 LIMPEZA GERAL 431,67 0,41% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 431,67 0,00 0,00 0,00 431,67

2 REF. DAS INSTALS. SANIT. / VESTIÁRIOS

DO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.629,07 3,42% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.903,26 725,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.629,07

2.2 ALVENARIAS 3.104,93 2,93% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 3.104,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.104,93

2.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 5.543,08 5,23% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 4.434,46 1.108,62 0,00 0,00 0,00 5.543,08
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE OBRAS
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SERVIÇOS

2.4 ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA 6.926,49 6,53% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 5.541,19 1.385,30 0,00 0,00 0,00 6.926,49

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.467,88 3,27% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 2.427,52 1.040,36 0,00 0,00 0,00 3.467,88

2.6 PISOS E ACABAMENTOS 20.501,98 19,33% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 14.351,39 6.150,59 0,00 0,00 0,00 20.501,98

2.7 LOUÇAS SANITÁRIAS E OUTROS 7.012,22 6,61% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 2.103,67 4.908,55 0,00 0,00 0,00 7.012,22

2.8 PINTURAS E VIDROS 4.039,64 3,81% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 2.019,82 2.019,82 0,00 0,00 0,00 4.039,64

2.9 FORROS 2.145,95 2,02% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 2.145,95 0,00 0,00 0,00 2.145,95

2.10 LIMPEZA GERAL 223,25 0,21% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 223,25 0,00 0,00 0,00 223,25

TOTAL 106.060,55 100,00% 9.528,25 62.852,45 33.679,85 0,00 0,00 0,00 106.060,55

% MENSAL 9,00% 59,00% 32,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,

% ACUMULADO 9,00% 68,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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