
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

PRAZO DATA : 15/09/2021

ITEM CUSTO INCID. mês-1 mês-2 mês-3 mês-4 mês-5 mês-6 mês-7 mês-8 mês-9 mês-10 mês-11 mês-12

5,85 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

           8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45            8.058,45              8.097,15 

5,89 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

           8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95            8.113,95              8.152,91 

4,86 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

           6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92            6.699,92              6.732,09 

64,92 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

         89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75          89.456,75            89.886,32 

0,62 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

              850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94               850,94                 855,03 

3,31 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

           4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27            4.562,27              4.584,18 

6,37 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

           8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47            8.777,47              8.819,62 

7,90 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

         10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75          10.884,75            10.937,02 

0,28 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

              388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05               388,05                 389,91 

TOTAL                       1.654.172,43         100,00        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56        137.792,56          138.454,23 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%

                           96.740,12 
100%

                                                         96.740,12 

5 DEMOLIÇÕES

                         130.669,31 
100%

                                                       130.669,31 

% MENSAL 100,00%

9
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
                             4.658,43 

100%

                                                           4.658,43 

% ACUMULADO

7 URBANIZAÇÃO                          105.371,80 
100%

                                                       105.371,80 

8

                                                    1.654.172,43 

CONTENÇÕES

                           10.215,40 
100%

                                                         10.215,40 

6
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
                           54.769,20 

100%

                                                         54.769,20 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                            80.431,20 
100%

                                                         80.431,20 

4 DRENAGEM                       1.073.910,59 
100%

                                                    1.073.910,59 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS TOTAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                            97.406,38 
100%

                                                         97.406,38 

1 ADMINITRAÇÃO LOCAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

__________________________JOÃO MONLEVADE / MG

OBRA:
MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSAS RUAS 

DO MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE

SEMIRANE MAROUN

ENG.CIVIL 

12 MESES CREA-MG 59.999/D


