
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 7,39% 76,00% 24,00%

Financeiro 8.079,95 6.140,76 1.939,19 0,00

Físico % 2,17% 100,00%

Financeiro 2.371,09 2.371,09 0,00 0,00

Físico % 3,01% 55,00% 45,00%

Financeiro 3.290,91 0,00 1.810,00 1.480,91

Físico % 6,91% 100,00%

Financeiro 7.550,34 0,00 7.550,34 0,00

Físico % 5,45% 100,00%

Financeiro 5.959,31 0,00 0,00 5.959,31

Físico % 8,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 9.225,00 0,00 4.612,50 4.612,50

Físico % 19,36% 50,00% 50,00%

Financeiro 21.162,61 10.581,31 10.581,31 0,00

Físico % 35,07% 100,00%

Financeiro 38.339,87 38.339,87 0,00 0,00

Físico % 1,47% 100,00%

Financeiro 1.608,82 1.608,82 0,00 0,00

Físico % 0,77% 100,00%

Financeiro 840,98 0,00 0,00 840,98

Físico % 0,52% 50,00% 50,00%

Financeiro 568,77 0,00 284,39 284,39

Físico % 9,45% 33,34% 33,33% 33,33%

Financeiro 10.336,73 3.446,27 3.445,23 3.445,23

Físico % 100,00% 57,15% 27,64% 15,20%

Financeiro R$ 109.334,38 R$ 62.488,11 R$ 30.222,95 R$ 16.623,32

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de João Monlevade PRAZO DA OBRA: 03 meses

OBRA: REFORMA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL LOCAL:  Rua do Andrade, José Elói, João Monlevade    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 REMOÇÕES

3 DEMOLIÇÕES

4 REVESTIMENTO

5 PISO

6 ESQUADRIAS

7 PINTURA 

8 COBERTURA

LIMPEZA GERAL

9 FECHAMENTO

10 ESTRUTURA METÁLICA

TOTAL

   80.199/D
ENG.CIVIL JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR    CREA- MG

11 TRANSPORTE

12


