
Cronograma Físico-Financeiro - CFF Grau de Sigilo

Operações de Financiamento #PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor Município/UF Empreendimento (nome/apelido) Município/UF

Programa Ação/Modalidade Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas
24 24

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 244.869,61              3,61% 122.434,81 122.434,81     122.434,81 244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     

2 110.556,33              1,63% -                 110.556,33 110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     

3 786.103,35              11,58% -                 -                 259.414,11 259.414,11     259.414,11 518.828,21     267.275,14 786.103,35     786.103,35     

4 676.932,31              9,97% -                 -                 -                 -                 -                 223.387,66 223.387,66     

5 705.796,82              10,39% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6 805.159,57              11,86% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7 1.503.723,10           22,15% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

8 403.691,69              5,95% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

9 717.311,43              10,56% -                 -                 100.423,60 100.423,60     100.423,60     100.423,60 200.847,20     200.847,20     

10 129.461,10              1,91% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

11 278.339,81              4,10% 13.916,99 13.916,99       13.916,99 27.833,98       13.916,99 41.750,97       13.916,99 55.667,96       13.916,99 69.584,95       13.916,99 83.501,94       

12 427.887,87              6,30% 21.394,39 21.394,39       21.394,39 42.788,79       21.394,39 64.183,18       21.394,39 85.577,57       21.394,39 106.971,97     21.394,39 128.366,36     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total (%): 2,32% 2,32% 3,95% 6,27% 5,82% 12,09% 4,34% 16,44% 5,94% 22,37% 3,81% 26,18%

Total (R$): 6.789.832,99           100,00% 157.746,19   157.746,19     268.302,52   426.048,71     395.149,09   821.197,80     294.725,49   1.115.923,29   403.010,12   1.518.933,41   258.699,05   1.777.632,46   

Local Data

1/6/2019AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA

MCIDADES 0515458-44 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE JOÃO MONLEVADE/MG PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION JOÃO MONLEVADE/MG

RUA COLINA

DiscriminaçãoMeta

1/6/2019

RUA GIGLIANE TÂMARA DE ALMEIDA

RUA IRIRI

AV. SEBASTIÃO SIMÃO DE ALMEIDA

RUA OSVALDO LARA

AVENIDA E

RUA COMETA

AV. CAMBURI

RUA COLOMBO

RUA GUARUJÁ

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

30 DE MAIO DE 2019

ENG. CIVIL CREA-MG 49.378/D
JOÃO MONLEVADE DILERMANDO DE ARANDA LIMA

27.489 v003 micro 1



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor

Programa Ação/Modalidade

Valor Peso

R$ %

1 244.869,61              3,61%

2 110.556,33              1,63%

3 786.103,35              11,58%

4 676.932,31              9,97%

5 705.796,82              10,39%

6 805.159,57              11,86%

7 1.503.723,10           22,15%

8 403.691,69              5,95%

9 717.311,43              10,56%

10 129.461,10              1,91%

11 278.339,81              4,10%

12 427.887,87              6,30%

Total (%):

Total (R$): 6.789.832,99           100,00%

Local Data

AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA

MCIDADES 0515458-44 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

RUA COLINA

DiscriminaçãoMeta

RUA GIGLIANE TÂMARA DE ALMEIDA

RUA IRIRI

AV. SEBASTIÃO SIMÃO DE ALMEIDA

RUA OSVALDO LARA

AVENIDA E

RUA COMETA

AV. CAMBURI

RUA COLOMBO

RUA GUARUJÁ

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

30 DE MAIO DE 2019JOÃO MONLEVADE

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PÚBLICO #PÚBLICO

Empreendimento (nome/apelido) Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência

24
0

Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12
SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     

110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     

786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     

223.387,66 446.775,32     230.156,99 676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     

-                 -                 232.912,95 232.912,95     232.912,95 465.825,90     239.970,92 705.796,82     705.796,82     

-                 -                 -                 -                 -                 265.702,66 265.702,66     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

100.423,60 301.270,80     301.270,80     100.423,60 401.694,40     401.694,40     100.423,60 502.118,00     502.118,00     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

13.916,99 97.418,93       13.916,99 111.335,92     13.916,99 125.252,91     13.916,99 139.169,91     13.916,99 153.086,90     13.916,99 167.003,89     

21.394,39 149.760,75     21.394,39 171.155,15     21.394,39 192.549,54     21.394,39 213.943,94     21.394,39 235.338,33     21.394,39 256.732,72     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

5,29% 31,47% 3,91% 35,38% 5,43% 40,81% 3,95% 44,76% 5,53% 50,29% 4,43% 54,73%

359.122,65   2.136.755,10   265.468,37   2.402.223,47   368.647,93   2.770.871,41   268.224,33   3.039.095,74   375.705,90   3.414.801,65   301.014,04   3.715.815,69   

JOÃO MONLEVADE/MG

0/1/1900 0/1/1900

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION

1/6/2019

DILERMANDO DE ARANDA LIMA

ENG. CIVIL CREA-MG 49.378/D

27.489 v003 micro 2



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor

Programa Ação/Modalidade

Valor Peso

R$ %

1 244.869,61              3,61%

2 110.556,33              1,63%

3 786.103,35              11,58%

4 676.932,31              9,97%

5 705.796,82              10,39%

6 805.159,57              11,86%

7 1.503.723,10           22,15%

8 403.691,69              5,95%

9 717.311,43              10,56%

10 129.461,10              1,91%

11 278.339,81              4,10%

12 427.887,87              6,30%

Total (%):

Total (R$): 6.789.832,99           100,00%

Local Data

AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA

MCIDADES 0515458-44 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

RUA COLINA

DiscriminaçãoMeta

RUA GIGLIANE TÂMARA DE ALMEIDA

RUA IRIRI

AV. SEBASTIÃO SIMÃO DE ALMEIDA

RUA OSVALDO LARA

AVENIDA E

RUA COMETA

AV. CAMBURI

RUA COLOMBO

RUA GUARUJÁ

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

30 DE MAIO DE 2019JOÃO MONLEVADE

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Município/UF Empreendimento (nome/apelido) Município/UF

Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas
24 24

0 0
Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16 Parcela 17 Parcela 18

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     

110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     

786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     

676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     

705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     

265.702,66 531.405,32     273.754,25 805.159,57     805.159,57     805.159,57     805.159,57     805.159,57     

-                 -                 240.595,70 240.595,70     240.595,70 481.191,39     240.595,70 721.787,09     240.595,70 962.382,78     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

100.423,60 602.541,60     602.541,60     114.769,83 717.311,43     717.311,43     717.311,43     717.311,43     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

13.916,99 180.920,88     13.916,99 194.837,87     13.916,99 208.754,86     13.916,99 222.671,85     13.916,99 236.588,84     13.916,99 250.505,83     

21.394,39 278.127,12     21.394,39 299.521,51     21.394,39 320.915,90     21.394,39 342.310,30     21.394,39 363.704,69     21.394,39 385.099,08     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

5,91% 60,64% 4,55% 65,19% 5,75% 70,94% 4,06% 75,01% 4,06% 79,07% 4,06% 83,13%

401.437,64   4.117.253,33   309.065,64   4.426.318,97   390.676,91   4.816.995,88   275.907,08   5.092.902,96   275.907,08   5.368.810,04   275.907,08   5.644.717,12   

1/6/20191/6/2019

JOÃO MONLEVADE/MG JOÃO MONLEVADE/MGPAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION

0/1/1900

DILERMANDO DE ARANDA LIMA

ENG. CIVIL CREA-MG 49.378/D

27.489 v003 micro 3



Cronograma Físico-Financeiro - CFF
Operações de Financiamento

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor

Programa Ação/Modalidade

Valor Peso

R$ %

1 244.869,61              3,61%

2 110.556,33              1,63%

3 786.103,35              11,58%

4 676.932,31              9,97%

5 705.796,82              10,39%

6 805.159,57              11,86%

7 1.503.723,10           22,15%

8 403.691,69              5,95%

9 717.311,43              10,56%

10 129.461,10              1,91%

11 278.339,81              4,10%

12 427.887,87              6,30%

Total (%):

Total (R$): 6.789.832,99           100,00%

Local Data

AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA

MCIDADES 0515458-44 MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

RUA COLINA

DiscriminaçãoMeta

RUA GIGLIANE TÂMARA DE ALMEIDA

RUA IRIRI

AV. SEBASTIÃO SIMÃO DE ALMEIDA

RUA OSVALDO LARA

AVENIDA E

RUA COMETA

AV. CAMBURI

RUA COLOMBO

RUA GUARUJÁ

REDE DE ÁGUA POTÁVEL

REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

30 DE MAIO DE 2019JOÃO MONLEVADE

Grau de Sigilo Grau de Sigilo

#PÚBLICO #PÚBLICO

Empreendimento (nome/apelido) Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência

24

Parcela 19 Parcela 20 Parcela 21 Parcela 22 Parcela 23 Parcela 24
SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     244.869,61     

110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     110.556,33     

786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     786.103,35     

676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     676.932,31     

705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     705.796,82     

805.159,57     805.159,57     805.159,57     805.159,57     805.159,57     805.159,57     

240.595,70 1.202.978,48   300.744,62 1.503.723,10   1.503.723,10   1.503.723,10   1.503.723,10   1.503.723,10   

-                 -                 201.845,85 201.845,85     201.845,85 403.691,69     403.691,69     403.691,69     

717.311,43     717.311,43     717.311,43     717.311,43     717.311,43     717.311,43     

-                 -                 -                 -                 64.730,55 64.730,55       64.730,55 129.461,10     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

13.916,99 264.422,82     13.916,99 278.339,81     278.339,81     278.339,81     278.339,81     278.339,81     

21.394,39 406.493,48     21.394,39 427.887,87     427.887,87     427.887,87     427.887,87     427.887,87     

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 -                 

4,06% 87,20% 4,95% 92,15% 2,97% 95,12% 2,97% 98,09% 0,95% 99,05% 0,95% 100,00%

275.907,08   5.920.624,20   336.056,00   6.256.680,20   201.845,85   6.458.526,05   201.845,85   6.660.371,89   64.730,55     6.725.102,44   64.730,55     6.789.832,99   

JOÃO MONLEVADE/MGPAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION

0/1/1900

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS COMPL. B. SION

1/6/2019 0/1/1900

DILERMANDO DE ARANDA LIMA

ENG. CIVIL CREA-MG 49.378/D

27.489 v003 micro 4


