
 

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       :

PRAZO      : 05 Meses DATA  : 07/12/2022 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 1.341.716,46

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 5 TOTAL

1 ADMNISTRAÇÃO LOCAL 173.127,10 12,90% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
34.625,42 34.625,42 34.625,42 34.625,42 34.625,42 173.127,10

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.495,19 0,26% 50,00% 50,00% 100,00%
1.747,60 1.747,60 1.747,60

3 INSTALAÇÕES DA OBRA 44.184,70 3,29% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
8.836,94 8.836,94 8.836,94 8.836,94 8.836,94 26.510,82

4 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES 46.710,66 3,48% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
14.013,20 18.684,26 14.013,20 46.710,66

5 SERVIÇOS DE DRENAGEM 747.873,01 55,74% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 100,00%
74.787,30 299.149,20 299.149,20 74.787,30 747.873,01

6 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 326.325,80 24,32% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
65.265,16 97.897,74 163.162,90 326.325,80

TOTAL 1.341.716,46 100,00% 134.010,46 361.295,82 421.889,92 216.147,40 208.372,86 1.341.716,46
% MENSAL 10,00% 27,00% 31,00% 16,00% 16,00%

% ACUMULADO 10,00% 27,00% 31,00% 16,00% 16,00%

DRENAGEM NA RUA B e C - BAIRRO SANTA CRUZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

100,00%
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