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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
918183/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA E RECAPEAMENTO DA RUA DO ENTORNO DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO 964.483,67 % Período: 19,71% 61,98% 18,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINITRAÇÃO LOCAL  78.415,84 % Período: 19,71% 61,98% 18,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS / SERVIÇOS PRELIMINARES 15.351,05 % Período: 43,73% 28,94% 27,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  167.974,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  71.527,84 % Período: 0,00% 73,97% 26,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  600.922,28 % Período: 0,00% 81,84% 18,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. URBANIZAÇÃO  10.793,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 19.499,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,71% 61,98% 18,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 94.849,19 298.164,74 88.090,07 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 95.297,84 299.575,09 88.506,74 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 190.147,03 597.739,83 176.596,81 - - - - - - - - - 

%: 19,71% 81,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 94.849,19 393.013,93 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 95.297,84 394.872,93 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 483.379,67 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 190.147,03 787.886,86 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 964.483,67 

Local Responsável Técnico
Nome: JÚLIO BRUNO LEITE JÚNIOR
CREA/CAU: 80199

Data ART/RRT: MG20231923034
segunda-feira, 8 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRA-ESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO PAVIMENTAÇAO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E OBRA COMPLEMENTARES DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE INFRA-ESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO PAVIMENTAÇAO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E OBRA COMPLEMENTARES DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

JOÃO MONLEVADE/MG

1079.278-83

Total:    R$ 964.483,67

Item Descrição
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