
FL: 01/01

ÓRGÃO     : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:       : REFORMAS E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL PROMORAR

PRAZO      : 04 MESES DATA  :29/06/2022 VALOR TOTAL ORÇADO R$ 126.146,35

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.391,99 4,27% 34,00% 22,00% 22,00% 22,00% 100,00%

1.833,28 1.186,24 1.186,24 1.186,24 4.205,75

2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 66.379,32 52,62% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 100,00%

19.913,80 23.232,76 23.232,76 0,00 66.379,32

3 FRALDÁRIO E DML

3.1 FUNDAÇÕES E ALVENARIAS 6.400,38 5,07% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6.400,38 0,00 0,00 0,00 6.400,38

3.2  COBERTURA 2.422,74 1,92% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 2.422,74 0,00 0,00 2.422,74

3.3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3.191,14 2,53% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 100,00%

638,23 2.552,91 0,00 0,00 3.191,14

3.4 ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA 8.734,32 6,92% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

0,00 4.367,16 4.367,16 0,00 8.734,32

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.338,46 1,06% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 100,00%

267,69 401,54 669,23 0,00 1.338,46

3.6 PISOS E ACAMBAMENTOS 13.037,59 10,34% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

0,00 6.518,80 6.518,80 0,00 13.037,59

3.7  LOUÇAS, BANCADAS  E LUMINÁRIAS 2.576,03 2,04% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 2.576,03 0,00 2.576,03

3.8 PINTURAS E VIDROS 2.400,81 1,90% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 100,00%

0,00 0,00 1.680,57 720,24 1.680,57

4 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6.319,25 5,01% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

0,00 1.263,85 1.895,78 3.159,63 3.159,63

5 7.954,32 6,31% 24,00% 35,00% 35,00% 6,00% 100,00%

1.909,04 2.784,01 2.784,01 477,26 7.477,06

TOTAL 126.146,35 100,00% 30.962,41 44.730,01 44.910,57 5.543,37 126.146,35

% MENSAL 24,54% 35,46% 35,60% 4,39% 100,00%

% ACUMULADO 24,54% 60,00% 95,61% 100,00% 100,00%
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