
FL: 01/01

OBRA:       :DEMOLIÇÕES E ADEQUAÇÕES LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO HIGINO

PRAZO      :04 MESES DATA  :28/11/2023

VALOR TOTAL ORÇADO R$ 695.993,53

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 TOTAL

40,00% 15,00% 15,00% 30,00% 100,00%

12.420,56 4.657,71 4.657,71 9.315,42 31.051,39

2

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

43.256,52 0,00 0,00 0,00 43.256,52

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

15.717,90 0,00 0,00 0,00 15.717,90

0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

0,00 20.378,04 10.189,02 10.189,02 40.756,08

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.932,88 7.399,33 0,00 0,00 12.332,21

0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

0,00 84.116,58 50.469,95 33.646,63 168.233,16

5

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 39.550,96 0,00 39.550,96

0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

0,00 60.275,24 36.165,14 24.110,10 120.550,48

0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 16.663,07 4.165,77 20.828,84

6

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 22.202,69 22.202,69

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 7.911,00 0,00 7.911,00

0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00%

0,00 0,00 9.051,14 2.262,78 11.313,92

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 9.744,45 0,00 9.744,45

0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 100,00%

0,00 0,00 3.054,02 1.308,86 4.362,88

70,00% 0,00% 10,00% 20,00% 100,00%

73.005,99 0,00 10.429,43 20.858,85 104.294,27

23,00% 25,00% 30,00% 22,00% 100,00%

10.093,96 10.971,70 13.166,03 9.655,09 43.886,78

TOTAL 695.993,53 100,00% 159.427,81 187.798,59 211.051,92 137.715,22 695.993,53

% MENSAL 22,91% 26,98% 30,32% 19,79%

% ACUMULADO 22,91% 49,89% 80,21% 100,00%
100,00%

DEMOLIÇÃO DOS FECHAMENTOS LATERAIS

PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PISOS 

6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.362,88

6.3 ALVENARIA E ACABAMENTOS 11.313,92

6.4 ESQUADRAIS METÁLICAS E ACABAMENTOS 9.744,45

20.828,84

22.202,69

5.3

6.1

DEPÓSITO DE MATERIAIS ESPORTIVOS / ESCOLARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA / ADMINIISTRAÇÃO 

LOCAL

ESCADAS POSTERIORES - ACESSO PELOS FUNDOS

RAMPAS E ESCADAS FRONTAIS- ACESSO PELA RUA

LIMPEZA E BOTA-FORA

RAMPAS E ESCADAS LATERAIS - ACESSO INTERNA À ESCOLA

COBERTURA 

PISO

0,63%

1,63%

1,40%

2,99%

3,19%

39.550,96

1

2.1

2.2

2.3

5.1

5.2

7

8

6.2

3

4
MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO E MUROS 

CONVENCIONAIS

RAMPAS E ESCADAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

31.051,39

43.256,52

15.717,90

40.756,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

120.550,48

104.294,27

43.886,78

7.911,00

5,68%

17,32%

14,98%

6,31%

1,14%

168.233,16

1,77%

24,17%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES

4,46%

6,22%

2,26%

5,86%

DEMOLIÇÃO DO VESTIÁRIO EXISTENTE 12.332,21
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