
VALOR DA OBRA: R$ 30.373,77 DATA: 15/09/21

LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - PRAÇA DO POVO PRAZO DA OBRA: 02 MESES

ITEM ETAPAS / DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 TOTAL

Físico % 0,70% 100,00% 100,00%
Financeiro 212,97 212,97 212,97
Físico % 10,63% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.229,28 3.229,28 3.229,28
Físico % 54,61% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 16.587,44 8.293,72 8.293,72 16.587,44
Físico % 12,06% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 3.662,12 1.831,06 1.831,06 3.662,12
FORMA E DESFORMA

3

4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE VALOR DO REPASSE: CONTRAPARTIDA:

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 
GROUT

OBRA:  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1

2

CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

Financeiro 3.662,12 1.831,06 1.831,06 3.662,12
Físico % 11,30% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.432,69 3.432,69 3.432,69
Físico % 10,70% 100,00% 100,00%

Financeiro 3.249,27 3.249,27 3.249,27

Físico % 100,00% 44,67% 55,33% 100,00%
Financeiro R$ 30.373,77 R$ 13.567,03 R$ 16.806,74 R$ 30.373,77

Observações:
ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

FORMA E DESFORMA

5 CONCRETO ESTRUTURAL

4

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA6

CREA

TOTAL

49.378/D
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