
 

ÓRGÃO     :

OBRA:       :

PRAZO      : 4 SEMANAS VALOR TOTAL ORÇADO R$ 56.844,02

ITEM CUSTO INCID. 1 2 3 4 TOTAL

24.218,47 42,61% 100,00% 100,00%

24.218,47 24.218,47

2 15.908,99 27,99% 100,00% 100,00%

15.908,99 15.908,99

3 11.836,36 20,82% 100,00% 100,00%

11.836,36 11.836,36

4 4.880,20 8,59% 100,00% 100,00%

4.880,20 4.880,20

TOTAL 56.844,02 100,00% 24.218,47 15.908,99 11.836,36 4.880,20 56.844,02

% MENSAL 42,61% 27,99% 20,82% 8,59%

% ACUMULADO 42,61% 27,99% 20,82% 8,59%

MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

COM SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES

1

100,00%

INSTALAÇÕES DAS ELETROCALHAS, 

PERFILADOS, ELETRODUTOS, 

CONDULETES E QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO

PASSAGEM DOS CABOS DE COBRE DOS 

CIRCUITOS TERMINAIS DA INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES DAS LUMINÁRIAS, TOMADAS 

E INTERRUPTORES

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL CRÊ-SER LOCALIZADA NA RUA PALMAS, Nº 214, BAIRRO BAÚ, JOÃO MONLEVADE - MG, COM 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DO OBJETO, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA DE CUSTOS, CRONOGRAMA, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETOS ELABORADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

DATA: 08/11/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS
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