

FL: ÚNICA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				 <b>JOÃO MONLEVADE</b> PREFEITURA MUNICIPAL Administração 2021-2024			
<b>MUNICÍPIO:</b>	JOÃO MONLEVADE / MG							
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO ESTACIONAMENTO EM ÁREA PÚBLICA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS (EM FRENTE AO N° 1565 BAÚ )							
<b>PRAZO:</b>	3 meses				<b>Data:</b>		06/11/2023	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	CUSTO	INCID.	MÊS 0 1	MÊS 0 2	MÊS 0 3	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.023,82	6,50	8,32%	46,78%	44,90%	100,00%	
				R\$ 1.915,58	R\$ 10.770,54	R\$ 10.337,70	R\$ 23.023,82	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.098,71	2,85	50,00%		50,00%	100,00%	
				R\$ 5.049,36	R\$ -	R\$ 5.049,36	R\$ 10.098,71	
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	13.391,01	3,78	50,00%	50,00%		100,00%	
				R\$ 6.695,51	R\$ 6.695,51	R\$ -	R\$ 13.391,01	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	35.420,64	10,00	50,00%	50,00%		100,00%	
				17.710,32	17.710,32		35.420,64	
5	PAVIMENTAÇÃO	260.883,70	73,68		50,00%	50,00%	100,00%	
				-	130.441,85	130.441,85	260.883,70	
6	PINTURA	1.459,52	0,41			100,00%	100,00%	
						1.459,52	1.459,52	
7	ACESSÓRIOS	3.989,67	1,13			100,00%	100,00%	
						3.989,67	3.989,67	
8	LIMPEZA	4.139,06	1,17			100,00%	100,00%	
						4.139,06	4.139,06	
9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.646,91	0,47	50,00%		50,00%	100,00%	
				823,46		823,46	1.646,91	
		TOTAL	354.053,04	100,00	32.194,22	165.618,22	156.240,61	<b>354.053,04</b>
FL: ÚNICA			% MENSAL	9,09%	46,78%	44,13%	100,00%	
			% ACUMULADO	9,09%	55,87%	100,00%		