

**CRONOGRAMA 12 MESES - PLANILHA DE ORÇAMENTO 2026/2027**

EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE "TAPA BURACO" EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE

SINAPI JAN/2026 - SUDECAP 10/2025 - SETOP 04/2025 E 10/2025.



<b>OBRA:</b>																	
<b>END.:</b>																	
<b>REF.:</b>																	
<b>OB.S.:</b>	Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.															BDI SERVIÇOS	24,49%

ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANT. 1/12	VALOR 1/12	QUANT. 2/12	VALOR 2/12	QUANT. 3/12	VALOR 3/12	QUANT. 4/12	VALOR 4/12	QUANT. 5/12	VALOR 5/12	QUANT. 6/12	VALOR 6/12	SOMA QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	SOMATÓRIO		
																			R\$		
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																				R\$	91.924,38
1.1	ACORDÃO 2622/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%.	UNID	1,000	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,73	0,083333	R\$ 15.320,730	0,50	R\$ 91.924,380	R\$	91.924,380	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / MATERIAL DRENANTE</b>																				R\$	277.693,97
2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²	525,000	43,75	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,375	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	262,500	R\$ 76.508,25	R\$	76.508,25	
2.2	ED-48480	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	M³	5555,550	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,694	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	2777,78	R\$ 55.972,16	R\$	55.972,16	
2.3	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M³	166,66	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,925	13,888	R\$ 2.578,925	13,888	R\$ 2.578,9250	83,32	R\$ 15.473,55	R\$	15.473,55	
2.4	95362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	166,66	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,895	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,895	83,33	R\$ 3.197,37	R\$	3.197,37	
2.5	02.12.01	CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO	M	70000,00	5833,333	R\$ 16.800,00	5833,333	R\$ 16.800,00	5833,333	R\$ 16.800,00	5833,333	R\$ 16.800,00	5833,333	R\$ 16.800,000	5833,333	R\$ 16.800,00	35000,00	R\$ 100.800,00	R\$	100.800,00	
2.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8442,00	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	4221,00	R\$ 10.932,39	R\$	10.932,39	
2.7	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	525,000	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	262,50	R\$ 14.810,25	R\$	14.810,250	
<b>IMPRIMAÇÃO CM 30</b>																				R\$	21.896,36
3.1	RO-51228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUIDO CM-30).	M²	4408,33	367,3610	R\$ 3.622,18	367,361	R\$ 3.622,18	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,18	2204,17	R\$ 21.733,07	R\$	21.733,07	
3.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF 07/2020	TXKM	132,25	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	66,13	R\$ 154,07	R\$	154,07	
3.2	102333	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF 07/2020	TXKM	19,83	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	9,92	R\$ 9,22	R\$	9,22	
<b>PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C</b>																				R\$	21.410,41
4.1	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M²	14694,44	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,684	1224,54	R\$ 3.477,68	7347,22	R\$ 20.866,10	R\$	20.866,10	
4.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF 07/2020	TXKM	440,83	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,594	36,736	R\$ 85,594	36,736	R\$ 85,59	220,42	R\$ 513,56	R\$	513,56	
4.3	102333	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF 07/2020	TXKM	66,12	5,510	R\$ 5,124	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	33,06	R\$ 30,74	R\$	30,74	
<b>APLICAÇÃO DE CBUQ</b>																				R\$	994.132,97
5.1	ED-7823	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA.	M³	833,34	69,445	R\$ 155.624,16	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,16	416,67	R\$ 933.744,97	R\$	933.744,97	
5.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF 07/2020	TXKM	60000,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,000	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	30000,00	R\$ 47.700,00	R\$	47.700,00	
5.3	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF 07/2020	TXKM	9000,00	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	4500,00	R\$ 2.745,00	R\$	2.745,00	
5.4	COTAÇÃO	VALOR DA PESAGEM - TICKETS.	T	3260,00	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,167	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	1630,00	R\$ 9.943,00	R\$	9.943,00	
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>																				R\$	3.945,25
6.1	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000,000 (ATE 3.000,000 (0,30%)). VALOR MÉDIA MENSAL	UNID	1,00	0,5	R\$ 3.945,25	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,0000	0,50	R\$ 3.945,25	R\$	3.945,25	
																		TOTAL			
																		SOMATÓRIO DA MÉDIA MENSAL:	R\$	1.411.003,35	

Documento assinado digitalmente



GUILHERME VIEIRA BARBOSA

Data: 07/04/2026 17:18:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CRONOGRAMA 12 MESES - PLANILHA DE ORÇAMENTO 2026/2027**



**OBRA:** EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE "TAPA BURACO" EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE  
**END.:** RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE  
**REF.:** SINAPI JAN/2026 - SUDECAP 10/2025 - SETOP 04/2025 E 10/2025

**OBIS:** Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais

BDI SERVIÇOS 24,49%

MÉDIA ANUAL																			
ITEM	CODIGO DE REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANT. 7/12	VALOR 7/12	QUANT. 8/12	VALOR 8/12	QUANT. 9/12	VALOR 9/12	QUANT. 10/12	VALOR 10/12	QUANT. 11/12	VALOR 11/12	QUANT. 12/12	VALOR 12/12	SOMA QUANT.	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	SOMATÓRIO
<b>1.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																	R\$ 91.924,38
1.1	ACORDÃO 2822/2013 TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,99%.	UNID	1,000	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,730	0,083333	R\$ 15.320,73	0,083333	##### #####	0,50	R\$ 91.924,380	R\$ 91.924,380
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES / MATERIAL DRENANTE</b>																	R\$ 277.693,97
2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M³	525,000	43,75	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,375	43,750	R\$ 12.751,38	43,750	R\$ 12.751,38	262,500	R\$ 76.508,25	R\$ 76.508,25
2.2	ED-48490	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL.	M²	5555,550	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,694	462,963	R\$ 9.328,69	462,963	R\$ 9.328,69	2777,78	R\$ 55.972,16	R\$ 55.972,16
2.3	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍDICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF. 12/2020.	M³	166,66	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,93	13,888	R\$ 2.578,925	13,888	R\$ 2.578,925	13,888	R\$ 2.578,9250	83,32	R\$ 15.473,55	R\$ 15.473,55
2.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M³	166,66	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,895	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,90	13,888	R\$ 532,895	83,33	R\$ 3.197,37	R\$ 3.197,37
2.5	02.12.01	CORTE MECÂNICO EM CONCRETO /ASFALTO	M	70000,00	5833,33	R\$ 16.800,00	5833,33	R\$ 16.800,00	5833,33	R\$ 16.800,00	5833,33	R\$ 16.800,00	5833,33	R\$ 16.800,000	5833,33	R\$ 16.800,00	35000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 100.800,00
2.6	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	8442,00	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	703,5	R\$ 1.822,07	4221,00	R\$ 10.932,39	R\$ 10.932,39
2.7	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	525,000	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	43,75	R\$ 2.468,375	262,50	R\$ 14.810,25	R\$ 14.810,250
<b>3.0</b>		<b>IMPRIMAÇÃO CM 30</b>																	R\$ 21.896,36
3.1	RO-91228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DILUIDO CM-30)	M²	4408,33	367,3610	R\$ 3.622,18	367,361	R\$ 3.622,18	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,178	367,361	R\$ 3.622,18	2204,17	R\$ 21.733,07	R\$ 21.733,07
3.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	TXKM	132,25	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	11,02	R\$ 25,68	66,13	R\$ 154,07	R\$ 154,07
3.2	102333	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF. 07/2020.	TXKM	19,83	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	1,65	R\$ 1,54	9,92	R\$ 9,22	R\$ 9,22
<b>4.0</b>		<b>PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C</b>																	R\$ 21.410,41
4.1	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M²	14694,44	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,68	1224,54	R\$ 3.477,684	1224,54	R\$ 3.477,68	7347,22	R\$ 20.866,10	R\$ 20.866,10
4.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	TXKM	440,83	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,59	36,736	R\$ 85,594	36,736	R\$ 85,594	36,736	R\$ 85,59	220,42	R\$ 513,56	R\$ 513,56
4.3	102333	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL A DMT EXCEDENTE A 30KM. AF. 07/2020.	TXKM	66,12	5,510	R\$ 5,124	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	5,510	R\$ 5,12	33,06	R\$ 30,74	R\$ 30,74
<b>5.0</b>		<b>APLICAÇÃO DE CBUQ</b>																	R\$ 994.132,97
5.1	ED-7823	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.	M³	833,34	69,445	R\$ 155.624,16	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,162	69,445	R\$ 155.624,16	416,67	R\$ 933.744,97	R\$ 933.744,97
5.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	TXKM	60000,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,000	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	5000	R\$ 7.950,00	30000,00	R\$ 47.700,00	R\$ 47.700,00
5.3	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	TXKM	9000,00	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	750	R\$ 457,50	4500,00	R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00
5.4	COMPOSIÇÃO	VALOR DA PESAGEM - TICKETS.	T	3260,00	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,167	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	271,667	R\$ 1.657,17	1630,00	R\$ 9.943,00	R\$ 9.943,00
<b>6.0</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>																	R\$ 3.945,25
6.1	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS DE 1.000,000 ATÉ 3.000,000 (0,30%).	UNID	1,00	0,5	R\$ 3.945,25	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,000	0,00	R\$ 0,0000	0,50	R\$ 3.945,25	R\$ 3.945,25
		VALOR MÉDIA MENSAL																	TOTAL
																	SOMATÓRIO DA MÉDIA MENSAL:	R\$ 1.411.003,35	

Documento assinado digitalmente



GUILHERME VIEIRA BARBOSA

Data: 07/04/2026 17:18:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>