

## RETIFICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2025 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA/PNAB

A presente alteração no cronograma do Edital nº 07/2025 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no âmbito do município de João Monlevade-MG, tem como objetivo assegurar a lisura, transparência e equidade no processo de avaliação técnica dos projetos culturais inscritos. Devido à alta demanda administrativa e ao expressivo número de propostas submetidas, tornou-se necessário estender o prazo destinado à etapa de análise técnica por, no mínimo, dois dias úteis. Essa medida visa garantir que todos os projetos recebam a devida atenção e sejam avaliados com o rigor e a imparcialidade exigidos, respeitando os princípios da legalidade, isonomia e interesse público que regem os processos seletivos no âmbito da administração pública. Importante destacar que a alteração do cronograma não acarreta qualquer prejuízo aos proponentes, tampouco compromete o prazo previsto para a transferência dos recursos aos projetos selecionados. A ampliação do prazo de análise visa exclusivamente assegurar a qualidade e a justiça na seleção das propostas, em consonância com os objetivos da PNAB e com o compromisso da gestão municipal com a promoção da cultura local. Sendo assim, segue abaixo as alterações do edital.

### ONDE SE LÊ:

<b>Etapa</b>	<b>Data</b>
<b>Período de Inscrição</b>	16 de Maio a 28 de Maio
<b>Análise e Seleção</b>	29 de Maio a 05 de Junho
<b>Resultado Preliminar</b>	06 de Junho
<b>Fase de Recurso</b>	09 a 11 de Junho

<b>Fase de Análise de Recursos</b>	12 a 17 de Junho
<b>Publicação do Resultado Final</b>	18 de Junho
<b>Fase de Entrega de Documentação Complementar</b>	23 e 24 de Junho
<b>Assinatura do Termo de Execução Cultural</b>	25 e 26 de Junho
<b>Prazo de Transferência dos Recursos</b>	Até 30 de Junho
<b>Início da Execução do Projeto</b>	Após a assinatura do Termo
<b>Entrega da Prestação de Contas</b>	Conforme o prazo estabelecido no edital - 23 de Abril de 2026

**LEIA-SE:**

<b>Etapa</b>	<b>Data</b>
<b>Período de Inscrição</b>	16 de Maio a 28 de Maio
<b>Análise e Seleção</b>	29 de Maio a 10 de Junho
<b>Resultado Preliminar</b>	11 de Junho

<b>Fase de Recurso</b>	12 a 16 de Junho
<b>Fase de Análise de Recursos</b>	17 e 18 de Junho
<b>Publicação do Resultado Final</b>	23 de Junho
<b>Fase de Entrega de Documentação Complementar</b>	24 e 25 de Junho
<b>Assinatura do Termo de Execução Cultural</b>	26 e 27 de Junho
<b>Prazo de Transferência dos Recursos</b>	Até 30 de Junho
<b>Início da Execução do Projeto</b>	Após a assinatura do Termo
<b>Entrega da Prestação de Contas</b>	Conforme o prazo estabelecido no edital - 23 de Abril de 2026

Nadja Lírio Furtado  
Diretora-Presidente  
Fundação Casa de Cultura de João Monlevade