
FL: ÚNICA

MUNICÍPIO:

PRAZO DATA : 26/05/2022

ITEM CUSTO INCID. MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

24,85% 20,76% 7,49% 23,33% 23,57%

 R$    5.170,64  R$    4.320,69  R$    1.557,70  R$     4.855,08  R$     4.905,88 

100,00%

 R$  13.749,52 

50,00% 50,00%

 R$  44.696,49  R$  44.696,49 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$  24.865,21  R$  24.865,21  R$  24.865,21  R$   24.865,21  R$   24.865,21 

50% 50%

 R$   24.971,10  R$   24.971,10 

50% 50%

 R$   28.370,23  R$   28.370,23 

100%

 R$        821,69 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$       333,43  R$       333,43  R$       333,43  R$        333,43  R$        333,43 

TOTAL  R$     357.450,05 100,00           R$  88.815,29  R$  74.215,82  R$  26.756,34  R$   83.395,05  R$   84.267,54 

24,85% 20,76% 7,49% 23,33% 23,57%

24,85% 45,61% 53,09% 76,43% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.809,99R$        5,8
100,00%

 R$                     20.809,99 

100,00%

 R$                   357.450,05 

% MENSAL
100,00%

% ACUMULADO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO8 1.667,17R$          0,5
 R$                       1.667,17 

7 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 821,69R$             0,2
100,00%

 R$                          821,69 

6 PINTURA 56.740,45R$        15,9
100,00%

 R$                     56.740,45 

5 ELÉTRICA 49.942,20R$        14,0
100,00%

 R$                     49.942,20 

4 REFORMA COZINHA E VESTIÁRIO 124.326,05R$      34,8
100,00%

 R$                   124.326,05 

3 QUADRA 89.392,98R$        25,0
100,00%

 R$                     89.392,98 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS TOTAL

2 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 13.749,52R$        3,8
100,00%

 R$                     13.749,52 

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
JOÃO MONLEVADE

OBRA:

EXECUÇÃO DA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O NÚCLEO COMUNITÁRIO DA VILA 

TANQUE  DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER

5 MESES
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